



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ Лицей №1
Лев - З.В. Панова
« » 2022 г.
Приказ от 30.05.2022 № 74-О

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию в МБОУ Лицей №1 Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» в МБОУ Лицей №1

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Формирование и согласование инфраструктурного листа	Директор	До 15.02.2022 г.
2	Объявление закупок товаров, работ и услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор	Февраль 2022 г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Директор	Март 2022 г.
4	Организация участия в обучении и повышении квалификации педагогов и сотрудников Центров «Точка роста»	Директор	Май 2022 г.
5	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются «Точка роста»	Директор, Куратор ТЧ	Июнь 2022 г.
6	Ремонт помещений Центра «Точки роста» в соответствии с брендбуком	Зам. директора по АХЧ	Окончание работ до 01.09.2022 г.
7	Подготовка нормативно-правовой базы	Куратор ТЧ	до 01.09.2022 г.

8	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор	По срокам Минобразования РО
9	Начало работы Центров «Точка роста»	Директор	7 сентября 2022 г.
10	Открытие специального раздела «Точка Роста» на сайте школы	Ответственный за сайт	до 01.09.2022 г.
11	Старт набора учащихся/запуск рекламной кампании, размещение рекламы на здании школы, в помещении школы, в соцсетях	Руководитель Центра «Точка роста»	С 20.08.2022 г.
12	Поддержание интереса к Центру и общее Информационное сопровождение	Куратор Центра «Точка роста»	постоянно